



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Área:	Vice-Rectoría de Administración.
Oficio No.:	UNCA/VRAD/E-207/2023.
Asunto:	Informe trimestral del FAM 2023.

Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca; a 10 de julio de 2023.

Doctora

Carmen Enedina Rodríguez Armenta
Directora General de Educación Superior
Universitaria e Intercultural "DGESUP"
Secretaría de Educación Pública
Presente:

Con At'n a: **Dr. Eduardo Gerardo Rosas González**
Director de Fortalecimiento Institucional

En seguimiento al oficio número: 511/2023-0913-37 signado con fecha 17 de febrero de 2023 y por instrucciones de la Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias, Rectora de la Universidad de la Cañada; por este conducto me permito remitirle el informe de avance de los proyectos apoyados a través del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2023, correspondiente al trimestre abril-junio, con fecha de corte 3º junio de 2023, debidamente requisitado y digitalizado en formato PDF con su respectivo archivo en Excel.

Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formatos Excel y PDF, a los correos: rocioc@nube.sep.gob.mx y cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

"praeteritum noscere, posterum melior"


L.C.E. Alfonso Martínez López
Vice-Rector de Administración



VICE-RECTORÍA DE
ADMINISTRACIÓN

Con copia para:

Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias.- Rectora de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.
Dr. Francisco Luciano Concheiro Bórquez.- Subsecretario de Educación Superior.- Para su conocimiento.
M.A. Magaly Nictexa Fierro Muñoz.- Representante Institucional UNCA.- Mismo fin.
I.E. Armando Marín Nieto.- Encargado del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento.
Archivo.

2023

SERVICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RESURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL,
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA RUSA

Título y año que se reporta

ABRIL-JUNIO/2023

Fecha de elaboración: 04/07/2023

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 Universidad de la Cañada Porcentaje de avance 0.00%	Nombre de la obra: TERMINACION DE UN LABORATORIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	
	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO 	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO 

FOTOS

 F1: TERMINACIÓN	 F2: TERMINACIÓN	Observaciones: <p style="text-align: center; font-size: 2em; transform: rotate(-45deg);">EN PROCESO ADMINISTRATIVO</p>
 F3: TERMINACIÓN OBRAS ING. ARMANDO MARIN RIVERA ING. DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	 F4: TERMINACIÓN OBRAS LIC. JUAN CARLOS LÓPEZ DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	


Universidad de la Cañada
 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO


Universidad de la Cañada
 VICE-RECTORÍA DE
 ADMINISTRACIÓN


Universidad de la Cañada
 RECTORÍA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. El contenido de la obra, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2023

SERVICIO FISCAL EN EL CASO OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

ABRIL-JUNIO/2023

Fecha de elaboración: 24/07/2023

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

0.00%

2

Nombre de la obra:

TERMINACIÓN DE UN EDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.


GEORREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Carretera Teotitlán- San Antonio Nanahuatipán Km. 1.7; Paraje Tiliacuatilla, Teotitlán de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: TERMINACIÓN



F1: TERMINACIÓN

Observaciones:

EN PROCESO ADMINISTRATIVO



F1: TERMINACIÓN



F1: TERMINACIÓN



F1: TERMINACIÓN

OBRA
ING. ARMANDO IBARRA IBETO
DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
LIC. MARCO ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

RECTORA
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS

Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adiciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

Universidad de la Cañada
VICE-RECTORÍA DE
ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Cañada
RECTORÍA

2023

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE APOYAMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta
ABRIL-JUNIO/2023

SECCIONES PAGINA EN EL 2023
010450 A, 8821430

Fecha de elaboración: 04/07/2023

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

3 Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

0.00%



Carretera Teotitlan- San Antonio Nahuatipan Km. 1.7; Paraje Tiliacuatilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: TERMINACIÓN



F2: TERMINACIÓN

Observaciones:

EN PROCESO ADMINISTRATIVO



F3: TERMINACIÓN



F4: TERMINACIÓN



F5: TERMINACIÓN

OBRA
ING. ARMANDO RAMOS ALBA
BIC. DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

ING. ALFONSO GARCÍA LÓPEZ
BIC. DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

RECTORA
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES PINALTA AGUIRRE



Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO



Universidad de la Cañada
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN



Universidad de la Cañada
RECTORÍA

Es muy importante que se anexen reportes fotográficos de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. En caso de modificaciones y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2023

SERVICIO FISCAL EN EL QUE SE OTORGA EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

ABRIL-JUNIO/2023

Fecha de elaboración: 04/07/2023

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 Universidad de la Cañada Porcentaje de avance 0.00%	Nombre de la obra: EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE DOCENCIA Y SALAS DE CÓMPUTO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO		UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS
	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO			 Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Tillaouatlilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS

EN PROCESO ADMINISTRATIVO	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	Observaciones:
F1: TERMINACIÓN	F1: TERMINACIÓN	

EN PROCESO ADMINISTRATIVO	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	EN PROCESO ADMINISTRATIVO
F1: TERMINACIÓN	F1: TERMINACIÓN	F1: TERMINACIÓN

OBRA
 INC. ARRANCO MANTENIMIENTO
 INC. DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

OBRA
 INC. ALFOMBRADO EN LAS SALAS DE LABORATORIO
 INC. DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

RECTORIA
 MPA. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ABAL.



Universidad de la Cañada
 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO



Universidad de la Cañada
 VICE-RECTORÍA DE
 ADMINISTRACIÓN



Universidad de la Cañada
 RECTORÍA

Este es un reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.