DETALLE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 2008

INSTITUCION: **UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA**

FECHA DEL REPORTE: **26 DE FEBRERO DE 2009**

Consecutivo	Descripción de la obra	Sede Area a Equipar			Tipo de obra y equipamiento (monto en pesos)		Fuente de Financiamiento (Monto)						No. de alum-nos benefic ia-dos	No. de académ icos benefici ados	Derrama económica			Laboratorio de Química			Laboratorio de Biología			Suma		% de avance en equipami ento	Fechas			Recursos ejercidos (montos en pesos)						Observaciones	
							Federal			Otras		Total			Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios													Federal			Otras		Total		
		Campus existente	Nuevo Campus	Nueva IES	Construcción	Equipamiento	FAM	Incremento de Matrícula	Ampliación de la Oferta Educativa	Nombre	Monto				No.	Monto		No.	Equipos Programa-dos programa-dos	% de avance	No.	Equipos Programa-dos programa-dos	% de avance	No.	Equipos Programa-dos programa-dos		Inicio	Avance (de corte)	Término	FAM	Incremento de Matrícula	Ampliación de la Oferta Educativa	Nombre	Monto		Institución	SEP
	INCREMENTO DE MATRÍCULA																																				
1	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO PARA LOS LABORATORIOS DE QUIMICA Y BIOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DELA CAÑADA	X				1,693,752.00		846,876.00		ESTATAL	846,876.00	1,693,752.00	101	23				39	39	100	11	11	100	50	50	100	DIC 2008	FEB 2009			846,876.00		ESTATAL	846,876.00	846,876.00	EL RECURSO ESTATAL FUE AUTORIZADO Y LIBERADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2009.	
	Total apoyado con incremento de matrícula					**1,693,752.00**		**846,876.00**			**846,876.00**	**1,693,752.00**	**101**	**23**				**39**	**39**	**100**	**11**	**11**	**100**	**50**	**50**	**100**					**846,876.00**			**846,876.00**	**846,876.00**		

NOTA ACLARATORIA:

LA COMPROBACION DEL FONDO CONCURRENTE PARA INCREMENTO DE LA MATRICULA EN LA EDUCACION SUPERIOR DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO 2008, SE REALIZA EN LA PRESENTE FECHA DERIVADO A QUE LOS **RECURSOS FUERON LIBERADOS EN LOS MESES DE ENERO Y FEBERO DE 2009.**