
Información General

Nombre de la institución: 

Universidad del la Cañada
Entidad federativa:

Oaxaca

ClaveInst 911

20MSU0032V

Clave de la 
DES

Nombre de 
la DES

Nombre del 
Campus

Campus 
existente

Nuevo 
Campus  Obra Nueva Remodelación 

y/o adecuación Ampliación Mantenimiento Equipamiento
 (FAM) Fondo de 

Aportaciones 
Múltiples.

Femenino Masculino Total Monto Número
% de avance 
ponderado 
de la obra

% de avance en 
equipamiento Programado

Real 
(Primera 
piedra)

Programado Real Fondo de  Aportaciones 
Múltiples (FAM)

Comentarios sobre problemas en 
obra

o

e

t
a

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

1 CONSTRUCCION DE TALLER DE ALIMENTOS CAMPUS ÚNICO 220 No Aplica 1 TEOTITLAN X 500,000.00 500,000.00 46 55 101 101 28 200,000 2 300,000 1 220 30 29/sept/2009 30/nov/2009
1a ETAPA 151,108.75

LA OBRA SE ENCUENTRA YA EN PROCESO
DE CONSTRUCCION, DADO EL MONTO
AUTORIZADO Y CONSIDERANDO LOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS QUE
CUENTA LA UNIVERSAD, FUE AUTORIZADA
POR ADMINISTRACION DIRECTA.

Total apoyado con recursos FAM 220 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 46 55 101 101 28 200,000 2 300,000 0 0 1 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 151,108.75

Recursos Ejercidos 
(montos en pesos)

Status de las Obras

Espacios Educativos

Número de alumnos 
beneficiados

Matrícula 
total de la 

DES

Fecha de Inicio

Nú
mer

o

Met
ros 
cua
dra
dos 
pro
gra
ma
dos

Número de 
académicos 
beneficiados

Aulas 
/Salas 

Didáctic
as

Met
ros 
cua
dra
dos 
pro
gra
ma
dos

Oficina 
administ

rativa

Nú
mer

o

Nú
mer

o

Met
ros 
cua
dra
dos 
pro
gra
ma
dos

Met
ros 
cua
dra
dos 
pro
gra
ma
dos

Nú
mer

o

Met
ros 
cua
dra
dos 
pro
gra
ma
dos

Centros 
de 

Comput
o

Total

Nú
mer

o

Nú
mer

o

Met
ros 
cua
dra
dos 
pro
gra
ma
dos

Met
ros 
cua
dra
dos 
pro
gra
ma
dos

Sanitario
s Otros

Nú
mer

o

Áreas 
Comune

s

Nú
mer

o

Met
ros 
cua
dra
dos 
pro
gra
ma
dos

Met
ros 
cua
dra
dos 
pro
gra
ma
dos

Nú
mer

o

Met
ros 
cua
dra
dos 
pro
gra
ma
dos

Aulas 
/Salas 

Magnas

Aulas 
/Salas de 

Usos 
Múltiples

Met
ros 
cua
dra
dos 
pro
gra
ma
dos

Centros 
de 

Lenguaj
e

Nú
mer

o

Met
ros 
cua
dra
dos 
pro
gra
ma
dos

Met
ros 
cua
dra
dos 
pro
gra
ma
dos

Fecha de 
inauguración 

de la obra 
más 

relevante

Fecha de terminaciónAvance

Nú
mer

o

Nú
mer

o

Met
ros 
cua
dra
dos 
pro
gra
ma
dos

Nú
mer

o

C
on

se
cu

tiv
o

Descripción de la obra No. de 
m2

Sede Obra Monto por tipo de construcción 
(cifras en pesos)

Nú
mer

o

Metr
os 

cuad
rado

s 
progr
amad

os

Taller

Met
ros 
cua
dra
dos 
pro
gra
ma
dos

Cubículo

Nú
mer

o

Nú
mer

o

Met
ros 
cua
dra
dos 
pro
gra
ma
dos

Derrama económica

Empleos Generados

Monto en 
Bienes y 
Servicios

Bibliotec
a

Auditori
o Observaciones de las obras 

detenidas-demoradas

Oficina 
académi

ca

Aulas / 
Salones

Nú
mer

o

Laborato
rio

REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 

Trimestre que se 
reporta:

Fecha de elaboración 
del reporte:

Año que se reporta:

3er. Trimestre

13 de Octubre de 2009

2009

Monto 
Apoyado (en 

pesos)
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