
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
OBRAS APOYADAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL EJERCICIO 2010 EN EL MARCO DEL PIFI

Información General
Nombre de la institución: 

Universidad de la Cañada

Entidad federativa:

Oaxaca
Tel. Correo 

electrónico

ClaveInst 911

20MSU0032V

Clave de 
la DES

Nombre de la 
DES

Nombre del 
Campus

Campus 
existente

Nuevo 
Campus  Obra Nueva Remodelación 

y/o adecuación Ampliación Mantenimiento Equipamiento

 (FAM) Fondo 
de 

Aportaciones 
Múltiples.

Femenino Masculino Total Monto Número
% de avance 
ponderado de 
la obra

% de avance en 
equipamiento Programado

Real 
(Primera 
piedra)

Programado Real Fondo de  Aportaciones 
Múltiples (FAM) Comentarios sobre problemas en obra

Arquitectonico 
y/o Estudio 

técnico 
Convenio

Avance de la 
licitación

1 Construcción de dos aulas en la Universidad de la 
Cañada

112 2008-1 Universidad del la 
Cañada

Universidad del la 
Cañada

X 532,041.00 532,041.00 100 99 199 199 29 2 112 2 112 0 04/10/2010 17/12/2010

EL RECURSO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA MEDIENTE 
LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA, YA FUE 
AUTORIZADO, TANTO POR LA COORDINACION DEL 
COPLADE COMO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, 
CONOCIENDO LA UNIVERSIDAD DICHA AUTORIZACION LOS 
DIAS 1o. Y 5 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.

DERIVADO DEL CAMBIO DE ADMINISTRACION 
GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE OAXACA, LA 
SECRETARIA DE FINANZAS HA MARCADO COMO CIERRE 
PRESUPUESTAL EL 8 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO; 
POR LO TANTO AL TENER UNICAMENTE DOS DIAS PARA EL 
PROCESO DE COMPRA DE MATERIAL PARA LA LIBERACION 
DE RECURSOS, NO SERA POSIBLE INICIAR CON LA OBRA.  
SE GESTIONARA CON DICHA SECRETARIA QUE EN EL MES 
DE NOVIEMBRE AUTORICEN LA LIBERACION DE RECURSOS 
PARA DAR INICIO A LA MISMA.

100 0

TOTAL 112 532,041.00 532,041.00 100 99 199 199 29 2 112 2 112

Mediante oficio No. UNCA/DRF/277/2010, de fecha 17 de agosto del año en curso
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Avance porcentual en que se 
encuentra la obra

Empleos Generados
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/Salas 

Didácticas

Áreas 
Comunes Sanitarios Otros Total Status de las Obras
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Recursos Ejercidos (montos 
en pesos) Observaciones de las obras detenidas-demoradas
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Cubículo Biblioteca Auditorio Oficina 
académica

Oficina 
administrativa

Centros 
de 

Lenguaje

Aulas 
/Salas 

Magnas
Laboratorio
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Descripción de la obra

01 236 37 2 0712 cesarcc_19@hotmail.com
khargro@hotmail.com

REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 

Derrama económica

Cargo: VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

Espacios Educativos

Sede Obra Monto por tipo de construcción 
(cifras en pesos)

Monto 
Apoyado (en 

pesos)
Número de alumnos beneficiados

Matrícula 
total de la 

DES

Número de 
académicos 
beneficiados

Aulas 
/Salas de 

Usos 
Múltiples

Aulas / 
Salones Taller

No. de m2

Fecha de elaboración del 
reporte:

06 de Octubre de 2010

Nombre del responsable de 
Infraestructura Física (Obras)

L.A.E. CESAR F. CASTILLO CRUZ

mailto:jtorresgallegos@hotmail.com�
mailto:jtorresgallegos@hotmail.com�
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