



**DETALLE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 2008**

**INSTITUCION:** UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA  
**FECHA DEL REPORTE:** 31 DE DICIEMBRE DE 2008

Consecutivo	Descripción de la obra	Sede Area a Equipar			Tipo de obra y equipamiento (monto en pesos)		Fuente de Financiamiento (Monto)					No. de alumnos beneficiados	No. de académicos beneficiados	Derrama económica		Laboratorio de Química		Laboratorio de Biología		Suma		% de avance en equipamiento	Fechas			Recursos ejercidos (montos en pesos)					Observaciones					
		Campus existente	Nuevo Campus	Nueva IES	Construcción	Equipamiento	Federal			Otras				Total	Empleos Generados	Monto en Bienes y Servicios	No.	Equipos Programados programados	% de avance	No.	Equipos Programados programados		% de avance	No.	Equipos Programados programados	Inicio	Avance (de corte)	Término	Federal			Otras		Total	Institución	SEP
							FAM	Incremento de Matricula	Ampliación de la Oferta Educativa	Nombre	Monto																		FAM	Incremento de Matricula	Ampliación de la Oferta Educativa	Nombre	Monto			
	<b>INCREMENTO DE MATRÍCULA</b>																																			
1	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO PARA LOS LABORATORIOS DE QUIMICA Y BIOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DELA CAÑADA	X				1,693,752.00		846,876.00		ESTATAL	846,876.00	1,693,752.00	101	23			39	39	100	11	11	100	50	50	0	DIC 2008	FEB 2009			0.00		ESTATAL	0.00	0.00	0.00	EL RECURSO FEDERAL FUE AUTORIZADO EN EL MES NOVIEMBRE Y LIBERADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2008.
	<b>Total apoyado con incremento de matricula</b>					<b>1,693,752.00</b>		<b>846,876.00</b>			<b>846,876.00</b>	<b>1,693,752.00</b>	<b>101</b>	<b>23</b>			<b>39</b>	<b>39</b>	<b>100</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

**NOTA ACLARATORIA:**

LA COMPROBACION DEL FONDO CONCURRENTE PARA INCREMENTO DE LA MATRICULA EN LA EDUCACION SUPERIOR DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO 2008, SE REALIZA EN CEROS EN VIRTUD DE QUE LOS RECURSOS AUN ESTAN EN PROCESO DE SER LIBERADOS.